

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

4. számú módosítása

amely létrejött

- egyrészről a **Hajdúdorog Város Önkormányzata** (székhelye: 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4., képviseli: Csige Tamás polgármester) a továbbiakban, mint **Megrendelő**
- másrészről **DEPONA PLUSZ KFT.** (székhely/cím: 3910 Tokaj, Hajdú köz 2., adószám: 14299526-2-05, képviseli: Tóth István ügyvezető) a továbbiakban mint **Vállalkozó**

között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1./ A felek rögzítik, hogy közöttük 2009. május 25-én vállalkozási szerződés jött létre Hajdúdorog, Böszörményi út 3502. számú közút 19+250 – 20+475 km szelvénye között a közút bal oldalán (536,537,538,3041 hrsz.) aszfalt burkolatú kerékpárút építése, valamint a kapcsolódó munkák elvégzése (csapadékcsatorna) tárgyában a dokumentációban meghatározottak szerint. Felújítandó hossz: 1225 m. A felek a vállalkozási szerződést 2009. július 28-án, 2009. augusztus 24-én és 2010. augusztus 26-án módosították.

2./ A felek az 1./ pontban meghatározott módosított vállalkozási szerződés III.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„III./ Vállalkozói díj


1./ A Vállalkozót a szerződésben vállalt tevékenységéért **51.553.936,- Ft + 25 % ÁFA, összesen 64.442.421,-Ft, azaz hatvannégy millió-négy száznegyvenkettőezer-négy százhuszonegy forint** összegű átalánydíjazás illeti meg, amely a Vállalkozó által benyújtott költségvetés (2. számú melléklet) alapján került meghatározásra.

A vállalkozói díj a Vállalkozó meggyőződése szerint a kivitelezés műszaki tartalma szakszerű és komplett megvalósításának teljes költségét tartalmazza, ezért utólagos számszaki, mennyiségi és műszaki észrevételekre való hivatkozással a díjazás és teljesítési határidő nem módosítható. A vállalkozói díj fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és a felmerülő költségekre, amelyek szükségesek a meghatározott munkák szakszerű és komplett megvalósításához. A vállalkozói díj a fentiek mellett minden segédanyag ellenértékét és egyéb költséget tartalmazza, kivéve a villanyoszlopok áthelyezéséhez szükséges tervek elkészítésének, és az ehhez kapcsolódó bármilyen engedélyeztetési tevékenység díját, melyet a Megrendelő visel.”




Hajdúdorog Város Önkormányzata
Megrendelő

Képv.: Csige Tamás polgármester



DEPONA PLUSZ KFT.
3910 Tokaj, Hajdú köz 2.
Adósz.: 14299526-2-05



Depona Plusz Kft.
Vállalkozó

Képv.: Tóth István ügyvezető

3./ Jelen szerződés módosításának indoka:

- a vállalkozási szerződésben foglalt építési munkálatokkal kapcsolatban az eredeti pályázati adatok szerint 9 db oszlop került volna áthelyezésre,
- a tervmódosítás miatt 2 db oszlop került elhagyásra, de hálózatechnikai szempontok miatt plusz 1 db feszítő oszlop kihelyezése vált szükségessé,
- az engedélyező hatóság által jóváhagyott tervdokumentációnak megfelelően összesen 8 db oszlop kihelyezése szükséges,
- mivel az eredetileg tervezett 9 db oszlop helyett 8 db oszlopot kell kihelyezni, ezért az eredeti vállalkozói díj nettó 106.244,-Ft, azaz nettó Egyszázhatezer-kettőszáznegyvennégy Forint összeggel csökkent.

4./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés további rendelkezéseit változatlanul hagyják.

Jelen szerződésmódosítást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.


Hajdúdorog, 2010. szeptember 8.



Hajdúdorog Város Önkormányzata
Megrendelő

Képv.: Csige Tamás polgármester

DEPONA PLUSZ KFT.
3910 Tokaj, Hajdú köz 2.
Adósz.: 14299526-2-05



Depona Plusz Kft.
Vállalkozó

Képv.: Tóth István ügyvezető

