

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

„Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése Hajdúdorog városában, ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0021 azonosító jelű projekt keretében megvalósuló munkákhoz kapcsolódó új műszaki tartalom tárgyában” -

amely létrejött

- egyrészről **Hajdúdorog Város Önkormányzata**
székhelye: 4087 Hajdúdorog, Tokjai út 4.
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 728526
Adószám: 15728520-2-09
KSH szám: 15728520-8411-321-09
képviseli: Csige Tamás polgármester
a továbbiakban, mint **Megrendelő**,
- másrészről a **Magyar Mélyépítő Kft.**
cégjegyzékszám: 09-09-018802
székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Hóvirág utca 43.
adószáma: 22634812-2-09
A cég statisztikai számjele: 22634812-4291-113-09
A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 10918001-00000114-20520001
MKIK szám: 19A39690
képviseli: Hózsó Attila ügyvezető)
a továbbiakban, mint **Vállalkozó**

között az alábbi feltételek szerint:

- 1./ A felek rögzítik, hogy közöttük Hajdúdorogon, 2014. szeptember 2-án vállalkozási szerződés jött létre „Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése Hajdúdorog városában, ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0021 azonosító jelű projekt keretében megvalósuló munkákhoz kapcsolódó új műszaki tartalom tárgyában”.
- 2./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés műszaki tartalmát módosítják jelen szerződés módosítás elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően, amely melléklet tartalmazza változással érintett eredeti műszaki tartalmat, a módosított műszaki tartalmat és a módosítás indokát.
- 3./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés további rendelkezéseit változatlanul hagyják.
- 4./ A felek kijelentik, hogy tudomással bírnak a Kbt. 132. §-ában foglaltakról, mely szerint:
„(1) A felek nem módosíthatják a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha
a) a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; vagy

AK

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre terjeszti ki.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel fennállását nem kell vizsgálni, ha a szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Ha a szerződés olyan eleme változik a módosítás eredményeként, amely a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésének [63. § (4) bekezdés] alapjául szolgált, az ajánlatkérő köteles az eljárásban részt vett minden ajánlattevőt a módosításról és annak részletes indokairól értesíteni.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában a szerződésben foglalt - amennyiben a felek a szerződésben tartalékkeretet kötöttek ki, akkor a tartalékkeret nélkül számított - eredeti ellenérték 5%-ot meghaladó növekedését minden esetben úgy kell tekinteni, hogy az a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára megváltoztatja."

5./ Jelen szerződés módosítás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:


- 1. számú melléklet: műszaki tartalom módosítás

A fenti dokumentumok és a szerződés módosítás egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz amennyiben a jelen szerződés módosítás és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás van, akkor a jelen szerződés módosítás az irányadó. A jelen szerződés módosításban nem érintett kérdésekben - amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket - a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek.

A szerződés módosítást a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá:

Hajdúdorog, 2014 szeptember 26.

Megrendelő részéről:



Vállalkozó részéről:


MAGYAR NÉLYÉPÍTŐ KFT.
4200 Hajdúszoboszló, Hóvirág u. 43.
Adószám: 22534812-03-2
Számla: 10118004 6110344720520001



Ellenőrzött ellenjegyzés

2014.09.26

Csatorna jelölés	terv szerint	elmaradó		többlet		Megjegyzés
		Támogatási szerződés szerint	Változás bejelentés szerint	Műszaki megoldás megnevezése	Műszaki megoldás megnevezése	
3-3-0	Bacskaui - Újfehértó - Bacskaui utca	Műszaki megoldás megnevezése Eon oszlop megker.	Műszaki megoldás megnevezése Eon oszlop megker.	Műszaki megoldás megnevezése	Műszaki megoldás megnevezése	A feltáró munkák következtében felderült, hogy a közművek helyzete nem teszi lehetővé az E-on oszlop megkerülését. A közművek kiváltása, átbevezetése a projekt befejezésének határidőjét veszélyezteti.
	Vid-ér II/c			Mederforras	1.000	A csapadékvíz visszatorkolásának megakadályozása miatt vált szültséggé.
2-3-1	Keleti u.			TB2	59,80	A Keleti utcáról összegyűjtendő csapadékvíz és az ingatlanok feől a Keleti utcára folyó felszínen levezetett csapadékvíz a Keleti utca útálta gyűjti össze. Az utak közbéssó részében a folytatónak mélyebb, ezért a víz nem tud elfolyni. A mederzsalvény megfelelő lejtéviszonyainak kialakítása a körművek ritatti rendelkezésre álló szűk helyen a nagyobb terési meredekséget biztosító mederrellem történt.
2-3-1	Keleti u.			TB2F	14,75	
7-1-1	Tokaj u.			megeívó zárt szakasz tisztítása 2.ütemben	220,0	Az újként készült folyóka és a már megeívó zárt rendszer megfelelő működéséhez műszaki szükségességből vált indokolttá a megeívó zárt szakasz több ütemben történő kez és gépi tisztítása



MÁGYAR MEVEÉRTŐ KÖL
 4200 HÉGISZÓRÓKÖZ, HUNGÁR U. 43.
 Adószám: 16732758-12-2-00-2.
 Számla: 16732758-12-2-00-2
 2023.10.12.