

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

„Autóbusz megállóhelyek építése Polgáron” tárgyában

amely létrejött

- egyrésztől **Hajdúdorog Város Önkormányzata**
székhelye: 4087 Hajdúdorog, Tokjai út 4.
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 728526
Adószám: 15728520-2-09
KSH szám: 15728520-8411-321-09
Számlasszáma: 11738125-15373216-10600003
E-mail cím: onkormanyzat@hajdudorog.hu
képviseli: Csige Tamás polgármester
a továbbiakban, mint **Megrendelő**,

- másrésztől RNYT Konzorcium

A konzorcium tagjai:

- a **Rózsaép Kft.**
cégjegyzékszám: 15-09-064767
székhely: 4400 Nyíregyháza, Tünde u. 12.
adószáma: 11498874-2-15
A cég statisztikai számjele: 11498874-4120-113-15
A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 10918001-00000048-72140006
MKIK szám: 29A05002
képviseli: Darida Olivér)

- Temen-Trade Kft.

- cégjegyzékszám: 05-09-009301
székhely: 3525 Miskolc, Nagy Imre utca 17. 3. em. 307.
adószáma: 12750908-2-05
A cég statisztikai számjele: 12750908-4213-113-05
A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 12046119-01362301-00100005
MKIK szám: 14A57006
képviseli: Tóth-Németh Nóra)

- NYF-Bau Kft.


- cégjegyzékszám: 15-09-080403
székhely: 4400 Nyíregyháza, Derkovits út 119. B.ép
adószáma: 24265203-2-15
A cég statisztikai számjele: 24265203-4120-113-15
A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 10104459-28471700-01003005
MKIK szám: 29A56318
képviseli: Nyesti Szabolcs) a továbbiakban, mint **Vállalkozó**

A konzorcium képviselétével megbízott személy:

Rózsaép Kft. cégjegyzésre
jogosult vezető tisztségviselője
Bankszámlaszámok: 10918001-00000048-72140006
Telefon: 42/451-080
Telefax: 42/451-080
E-mail cím: info@rozsae.hu

között az alábbi feltételek szerint:

2



1./ A felek rögzítik, hogy közöttük Hajdúdorogon, 2014. április 17-én vállalkozási szerződés jött létre „Autóbusz megállóhelyek építése Polgáron” tárgyában, amely vállalkozási szerződést a felek 2014. május 20-án és 2014.08.12-én módosították.

2./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés műszaki tartalmát módosítják jelen szerződés módosítás elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően, amely melléklet tartalmazza változással érintett eredeti műszaki tartalmat, a módosított műszaki tartalmat és a módosítás indokát.

A módosítás lényege:

- elektromos beléptető pénzbedobós vezérléssel termék helyett TT Coin mechanikus beléptető pénzbedobós vezérléssel termék kerül beépítésre. Indokolás: A kiváltás szerinti mechanikus pénzbedobós beléptető nem igényel üzemelés közben áramot, így a fenntartása lényegesen kedvezőbb, biztosítja az esetleges áramszünet miatti folyamatos működést, karbantartási költsége is lényegesen kedvezőbb.

- az ABeton típusú betonkő elemek kerülnek beépítésre KK Kavics és Semmelrock típusú betonkő elemek helyett. Indokolás: Az ABeton típusú betonkő elemek beszerzési határideje jelentősen rövidebb a kiírás szerinti KK Kavics és Semmelrock elemeknél, ezek alkalmazásával tartható a kivitelezési határidő.

3./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés további rendelkezéseit változatlanul hagyják.

4./ A felek kijelentik, hogy tudomással bírnak a Kbt. 132. §-ában foglaltakról, mely szerint:

„(1) A felek nem módosíthatják a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha

a) a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; vagy

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre terjeszti ki.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel fennállását nem kell vizsgálni, ha a szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Ha a szerződés olyan eleme változik a módosítás eredményeként, amely a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésének [63. § (4) bekezdés] alapjául szolgált, az ajánlatkérő köteles az eljárásban részt vett minden ajánlattevőt a módosításról és annak részletes indokairól értesíteni.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában a szerződésben foglalt - amennyiben a felek a szerződésben tartalékkeretet kötöttek ki, akkor a tartalékkeret nélkül számított - eredeti ellenérték 5%-ot meghaladó növekedését minden esetben úgy kell tekinteni, hogy az a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára megváltoztatja.”

5./ Jelen szerződés módosítás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

- 1. számú melléklet: műszaki tartalom módosítás

A fenti dokumentumok és a szerződés módosítás egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz amennyiben a jelen szerződés módosítás és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás van, akkor a jelen szerződés módosítás az irányadó. A jelen szerződés módosításban nem érintett kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt

dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek.

A szerződés módosítást a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá:


Hajdúdorog, 2014 ...08.28.....

Megrendelő részéről:




Benyási ellátás
2014 08 28

Vállalkozó részéről:



1. 
NYF BAU
GENERÁLKVITELEZŐ ÉS SZÁLLÍTÁSI KFT.
4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119/b.
Adószám: 24265203-2-15
BB: 10104459-78471700-01003005
Handwritten initials




Adószám: 12750908-2-05
Handwritten signature
3525 Miskolc, Nagy Imre u.



1.sz. melléklet

KIMUTATÁS AZ ÉPÍTÉSI KÖLTSÉGEK VALTOZASAROL

Tételszám	Költségvetési tétel megnevezése	Erfogadott (utolsó állapot) költségvetés [nettó]		Módosított költségvetés [nettó]		Módosítás indoklása		
		Mennyiség m egység	Egysége	Mennyiség m egység	Egysége	Mennyiség m egység	Egysége	
23	Pótlár, Hőszigetelés, Hőszigetelési munkákhoz Vakvezető sáv készítése 6 cm-es vastagsággal 40x40x6 cm-es merleketben SEMMELROCK BORDAS színi elemekből	1 953,09	m ²	1 953,09	m ²	2 709	5 290 932	az Abeton típusú betonko elemek beszerzési határárja jelenlősen rövidebb a kirás szerinti KK Kavics és Semmelrock elemeknél, ezek alkalmazásával tartható a kivitelezési határár
24	Vakvezető sáv készítése 6 cm-es vastagsággal 40x40x6 cm-es merleketben SEMMELROCK BORDAS színi elemekből	825,00	db	825,00	db	911	751 575	az Abeton típusú betonko elemek beszerzési határárja jelenlősen rövidebb a kirás szerinti KK Kavics és Semmelrock elemeknél, ezek alkalmazásával tartható a kivitelezési határár
Pótlár, Hajdú u. Vasútiállomás előtti autóbús megállóhely útiépítési munkáihoz								
15	Térburkolat készítése rendszerkövetkező 6 cm-es vastagsággal, 20x20x6 cm-es merleketben KK Kavics Beton London típusú, sárga színű elemekből	108,90	m ²	2 709	2 709	2 709	295 010	Térburkolat készítése rendszerkövetkező 6 cm-es vastagságban Abeton terko 20x20x6 cm-es burkolati készítése
16	Vakvezető sáv készítése 6 cm-es vastagsággal 40x40x6 cm-es merleketben SEMMELROCK BORDAS	12,00	db	911	911	911	10 932	az Abeton típusú betonko elemek beszerzési határárja jelenlősen rövidebb a kirás szerinti KK Kavics és Semmelrock elemeknél, ezek alkalmazásával tartható a kivitelezési határár
Pótlár, Hajdú u. 3156. hrsz. előtti üzemanyagtöltő állomás előtti autóbús megállóhely								
15	Térburkolat készítése rendszerkövetkező 6 cm-es vastagsággal, 20x20x6 cm-es merleketben KK Kavics Beton London típusú, sárga színű elemekből	94,8	m ²	2 709	2 709	2 709	256 689	Térburkolat készítése rendszerkövetkező 6 cm-es vastagságban Abeton terko 20x20x6 cm-es burkolati készítése
16	Vakvezető sáv készítése 6 cm-es vastagsággal 40x40x6 cm-es merleketben SEMMELROCK BORDAS	11,0	db	911	911	911	10 021	az Abeton típusú betonko elemek beszerzési határárja jelenlősen rövidebb a kirás szerinti KK Kavics és Semmelrock elemeknél, ezek alkalmazásával tartható a kivitelezési határár
Pótlár, 1212/1 hrsz. Nyilvános illembelyi elektromos kivétel munkáihoz								
71-005-100-0000001	Elektromos beépítő perizodóbus vezetéssel az ABSEC 2001 BT (1102-Bp. Farmat u. 2. ter. 06-30-488-1815) által gyártott változatban, elektronikus ajtózárral, 24V DC lapiállással beöklözve, beüzemelve. EV rendszerbe beöklözve	3	db	115 000	115 000	115 000	345 000	A kiváltás szerinti mechanikus perizodóbus beöklözve nem igényel uzeri felhelyezést, ezért a kiváltás a kiváltás helyettesítésével történik. A kiváltás a kiváltás helyettesítésével történik. A kiváltás a kiváltás helyettesítésével történik. A kiváltás a kiváltás helyettesítésével történik.
Összesen [nettó]						6 960 158	1 879 243	8 839 401
AFA 27%								
Összesen								8 839 401



REMEN-TRADE KFT.
Adószám: 12100006-705
Jász-Isztván, Nagy István

