

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

„Autóbusz megállóhelyek építéséhez kapcsolódó új műszaki tartalom  
Hajdúdorogon” tárgyában

amely létrejött

- egyrésztől **Hajdúdorog Város Önkormányzata**

székhelye: 4087 Hajdúdorog, Tokjai út 4.

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 728526

Adószám: 15728520-2-09

KSH szám: 15728520-8411-321-09

Számlaszáma: 11738125-15373216-10600003

E-mail cím: onkormanyzat@hajdudorog.hu

képviseli: Csige Tamás polgármester

a továbbiakban, mint **Megrendelő**,

- másrésztől **KELET-UTAS Konzorcium**

A konzorcium tagjai:

**Kelet-Épszer Építőipari, Szervező, Kereskedelmi és Szolgáltató  
Korlátolt Felelősségű Társaság** - konzorciumvezető

cégjegyzékszám: 09-09-015804

székhely: 4032 Debrecen, Bencsik Sándor u. 5.

adószáma: 14506468-2-09

A cég statisztikai számjele: 14506468-4211-113-09

A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 11738015-20004257

60600084-11046680

MKIK szám: HA14506468

képviseli: Kovács Árpád ügyvezető

**Utazó-Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt  
Felelősségű Társaság** - konzorciumi tag

cégjegyzékszám: 09-09-016912

székhely: 4028 Debrecen, Apafi u. 47.

adószáma: 14762307-2-09

A cég statisztikai számjele: 14762307-4211-113-09

A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 10918001-00000071-27430006

MKIK szám: HA14762307

képviseli: Szabó László ügyvezető

**A konzorcium képviselével megbízott személy:**

Kovács Árpád a Kelet-Épszer Kft. cégjegyzésre

jogosult vezető tisztségviselője

Bankszámlaszámok: 11738015-20004257

60600084-11046680

Telefon: +36-30/311 9190

Telefax: +36-52/955 973

E-mail cím: [keletepszerkft@gmail.com](mailto:keletepszerkft@gmail.com)

a továbbiakban, mint **Vállalkozó**  
között az alábbi feltételek szerint:

1./ A felek rögzítik, hogy közöttük Hajdúdorogon, 2014. november 12-én vállalkozási szerződés jött létre „Autóbusz megállóhelyek építéséhez kapcsolódó új műszaki tartalom Hajdúdorogon” tárgyában.

2./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés műszaki tartalmát módosítják jelen szerződés módosítás elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően, amely melléklet tartalmazza változással érintett eredeti műszaki tartalmat, a módosított műszaki tartalmat és a módosítás indokát.

A módosítás lényege,:

- a Nánási út 1171 hrsz. előtti járdafelújítás építése kapcsán a kifizéskor derült ki, hogy változtatni kell az eredetileg tervezett szegély vonalvezetésén úgy, hogy a járda közvetlenül csatlakozik a kerítés lábához, így ezen a szakaszon csak egyoldali szegély épül, valamint a járda szélessége itt egységesen 1,70 m lesz. A kivitelezés megkezdésekor derült ki, hogy a vízvezetést folyóka beépítésével lehet megoldani. A költségvetés végösszege nem változik.

3./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés további rendelkezéseit változatlanul hagyják.

4./ A felek kijelentik, hogy tudomással bírnak a Kbt. 132. §-ában foglaltakról, mely szerint:

„(1) A felek nem módosíthatják a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha

a) a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; vagy

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre terjeszti ki.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel fennállását nem kell vizsgálni, ha a szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Ha a szerződés olyan eleme változik a módosítás eredményeként, amely a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésének [63. § (4) bekezdés] alapjául szolgált, az ajánlatkérő köteles az eljárásban részt vett minden ajánlattevőt a módosításról és annak részletes indokairól értesíteni.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában a szerződésben foglalt - amennyiben a felek a szerződésben tartalékkeretet kötöttek ki, akkor a tartalékkeret nélkül számított - eredeti ellenérték 5%-ot meghaladó növekedését minden esetben úgy kell tekinteni, hogy az a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára megváltoztatja.”

5./ Jelen szerződés módosítás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:




- 1. számú melléklet: műszaki tartalom módosítás

A fenti dokumentumok és a szerződés módosítás egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz amennyiben a jelen szerződés módosítás és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás van, akkor a jelen szerződés módosítás az irányadó. A jelen szerződés módosításban nem érintett kérdésekben - amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmazznak rendelkezéseket - a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek.

A szerződés módosítást a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá:


Hajdúdorog, 2014. év november hónap 26. nap

Megrendelő részéről:



Vállalkozó részéről:

KELET-ÉPCZER KFT  
4032 Debrecen, Baross S. u. 5.  
Adószám: 14506489-2-09  
Cégjegyzékszám: 09-09-015804

Pénzügyi ellenőrség:   
2014. 11. 26.

1.SZ. MELLÉKLET

"Autóbusz megállóhelyek

építéséhez kapcsolódó új műszaki tartalom Hajdúdorogon" tárgyú vállalkozói szerződés módosításhoz

EAOP azonosító: EAOP-3.1.4/A-11-2012-0004

Hajdúdorog, Nánási út 1171 hrsz. előtti járdafelújítás

Tételszám	Költségtételi tétel megnevezése?	Elfordított (utolsó alapoti) költségetetés (nettó)		Módosuló költségvetés (nettó)		Megjegyzés (módosítás indoklása)
		Mennyiség	Egységár	Mennyiség	Összesen	
<b>Felépítményi munkák</b>						
	Járdaszegélyek készítése, alapárak kiemeléssel, beton alapperendával, betonhézagiállással, 100 cm hosszú elemekből	m	2 500	133,00	2 500	332 500
	Terburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal	m <sup>2</sup>	3 900	160,90	3 900	627 507
<b>Befejező munkák</b>						
	Csőáteresz meghosszabbítása	m	1,00	0,00	25 000	0
	Vasbeton támfal építése	m <sup>3</sup>	0,70	0,00	35 000	0
<b>Vízépítési munkák</b>						
	Polimerbeton vízelvezető rendszer, alacsony beépítési magasságú, 1,0 m, (folyóka) elhelyezése rögzítéssel, horganyzott acél vagy öntöttvas élvédelemmel, földmunkák és ágyazatkészítés nélkül közepes és nehéz terhelésre	m	0,00	0	4,00	25 000
	ACO DRAIN alacsony Multiline V100 Drainlock folyóka horg. acél élvédelemmel, és nélkül, 1 m, 12 cm beépítési mag., Rend.sz: 12721					100 000
	Polimerbeton vízelvezető rendszer lefedő rácsok, 1,0 és 0,5 m folyókához és bekötőaknához, C250 terhelési osztály /kN/(közepes teherforgalom közlekedési felületére)	m	0,00	0	4,00	40 000
	ACO DRAIN Multiline V100 C250 bordás rács öntöttvas (GGG) 0,5 m, Rend.sz: 13070					
<b>Összesen (nettó):</b>					<b>1 100 007</b>	<b>1 100 007</b>

Megjegyzés: A Nánási út 1171. hrsz. előtti járdafelújítás építési munkái építése kapcsán a kifizésor derült ki, hogy változtatni kell az eredetileg tervezett szegély vonalvezetésén. A megrendelői jóváhagyás után az a megoldás lett elfogadva, hogy a járda közvetlenül csatlakozik a kerítés lábazatához, így ezen a szakaszon csak egyoldali szegély épül. Valamint a járda szélessége itt egységesen 1,70 m lesz. Ez azzal is jár, hogy valamennyivel növekszik a járda felülete. A kivitelezés megkezdéskor derült ki, hogy a vízelvezést folyóka beépítésével lehet megoldani.

Hajdúdorog, 2014. november 26.


  
 Megrendelő részéről


  
 Vállalkozó részéről

4032 Dörcse, Bercsik S. U. 3  
 Adószám: 4506488-2-09  
 Céginformációs szám: 09-09-C-15204