

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

*„Autóbusz megállóhelyek építéséhez kapcsolódó új műszaki tartalom
Polgáron” tárgyában*

amely létrejött

- egyrésztől Hajdúdorog Város Önkormányzata
székhelye: 4087 Hajdúdorog, Tokjai út 4.
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 728526
Adószám: 15728520-2-09
KSH szám: 15728520-8411-321-09
Számlasszáma: 11738125-15373216-10600003
E-mail cím: onkormanyzat@hajdudorog.hu
képviseli: Csige Tamás polgármester
a továbbiakban, mint **Megrendelő**,
- másrésztől a **ROSEBER Kft.**
cégjegyzékszám: Cg.01-09-919589
székhely: 1094 Budapest, Viola utca 48. IV. em. 73.
Adószáma: 14781751-2-43
Statisztikai számjele: 14781751-4120-113-01
Pénzforgalmi jelzőszáma: 10918001-00000048-72250002
MKIK szám: 29A42624
Képviseli: Szabó Lajos ügyvezető
a továbbiakban, mint **Vállalkozó**

között az alábbi feltételek szerint:

1./ A felek rögzítik, hogy közöttük Hajdúdorogon, 2014. november 12-én vállalkozási szerződés jött létre „Autóbusz megállóhelyek építéséhez kapcsolódó új műszaki tartalom Polgáron” tárgyában.

2./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés műszaki tartalmát módosítják jelen szerződés módosítás elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően, amely melléklet tartalmazza változással érintett eredeti műszaki tartalmat, a módosított műszaki tartalmat és a módosítás indokát.

A módosítás lényege,:

- Direct-Line Korea típusú hulladékgyűjtő helyett MMCITÉ3 DG415 Diagonál típusú hulladékgyűjtő beépítésre. Indokolás: A Diagonál DG415 típusú hulladékgyűjtő beszállítási határideje lényegesen rövidebb a kiírásban szerepeltetett termékeknél, amíg a DG415 hulladékgyűjtő előre elkészített termék a Direct-line Korea hulladékgyűjtő edényeket gyártani kell. A kivitelezési idő rövidege miatt a kiváltandó termékkel tartható a kivitelezési határidő.

3./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés további rendelkezéseit változatlanul hagyják.

4./ A felek kijelentik, hogy tudomással bírnak a Kbt. 132. §-ában foglaltakról, mely szerint:

„(1) A felek nem módosíthatják a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha

a) a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; vagy

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre terjeszti ki.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel fennállását nem kell vizsgálni, ha a szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Ha a szerződés olyan eleme változik a módosítás eredményeként, amely a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésének [63. § (4) bekezdés] alapjául szolgált, az ajánlatkérő köteles az eljárásban részt vett minden ajánlattevőt a módosításról és annak részletes indokairól értesíteni.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában a szerződésben foglalt - amennyiben a felek a szerződésben tartalékkeretet kötöttek ki, akkor a tartalékkeret nélkül számított - eredeti ellenérték 5%-ot meghaladó növekedését minden esetben úgy kell tekinteni, hogy az a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára megváltoztatja.”

5./ Jelen szerződés módosítás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

- 1. számú melléklet: műszaki tartalom módosítás

A fenti dokumentumok és a szerződés módosítás egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz amennyiben a jelen szerződés módosítás és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás van, akkor a jelen szerződés módosítás az irányadó. A jelen szerződés módosításban nem érintett kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmazznak rendelkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek.

A szerződés módosítást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá:

Hajdúdorog, 2014. év november hónap 24. nap

Megrendelő részéről:

Vállalkozó részéről:

ROSEBER KFT.
1194 Budapest
Váci út 44. 1277
a.sz.: 14781751-2-43

Főnyelvi elválasztás
2014. 11. 24.

VÁLTOZTATÁSI KÉRELEM

Beruházás neve: „A közösségi közlekedés biztonságának és színvonalának növelése Hajdúdorogon, Hajdúnánáson, Polgáron és Görbeházán című ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0004 azonosító számú projekt keretében megvalósuló autóbusz megállóhelyek építéséhez kapcsolódó új műszaki tartalom”

A megvalósulás helye: Polgár


Alulírott Szabó Lajos a Roseber Kft. ügyvezetője, mint Kivitelező az alábbi változtatási kérelemmel fordulok a Tisztelt Megrendelő felé:

„A közösségi közlekedés biztonságának és színvonalának növelése Hajdúdorogon, Hajdúnánáson, Polgáron és Görbeházán című ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0004 azonosító számú projekt keretében megvalósuló autóbusz megállóhelyek építéséhez kapcsolódó új műszaki tartalom” tárgyú kivitelezésnél a táblázatban becsatolt építési anyagokat, termékeket javasoljuk kiváltani:


Kiváltási javaslat	
Kiírás	Kiváltás
Direct-Line Korea típusú hulladékgyűjtő	MMCITÉ3 DG415 Diagonál típusú hulladékgyűjtő

Indoklás: A Diagonál DG415 típusú hulladékgyűjtő beszállítási határideje lényegesen rövidebb a kiírásban szerepeltetett termékeknél, amíg a DG415 hulladékgyűjtő előre elkészített termék a Direct-line Korea hulladékgyűjtő edényeket gyártani kell. A kivitelezési rövidegsége miatt a kiváltandó termékekkel tartható a kivitelezési határidő.

Segítségüket előre is megköszönve, maradok:

ROSEBER KFT.
1094 Budapest
Viola u. 48. IV/73.
Tisztelettel: 
Szabó Lajos
Ügyvezető
Roseber Kft.


Budapest, 2014.11.18.



KIMUTATÁS AZ ÉPÍTÉSI KÖLTSÉGEK VÁLTOZÁSÁRÓL

Tételszám ¹	Költségvetési tétel megnevezése ²	Elfogadott (utolsó állapot) költségvetés (nettó) ³		Módosított költségvetés (nettó) ⁴	Módosítás indoklása ⁵					
		Mennyiség	m.egység			Egységár	Összesen			
		Polgár, Hősök útja 601/3. hrsz. alatti burkolatfelújítás útépítési munkái								
5	Direct-line Korea típusú (szinterezett rozsdamentes) hulladékgyűjtő edények kihelyezése	4,00	db	80 250	321 000	4,00	db	80 250	321 000	A pályázatban kiírt hulladékgyűjtőket beszállító a megrendelési számitva nem tudta időben beszállítani eszközöket. A kiváltásra javasolt termékek beszállítási határdeje lényegesen rövidebb.
	Összesen (nettó):				321 000				321 000	
	AFA 27%:				86 670				86 670	
	Összesen:				407 670				407 670	

Kelt.: Budapest, 2014.11.18



ROSEBER KFT.
1094 BUDAPEST
VILÁGOS UTCA 10/A
KÖZLEKEDÉSTECHNOLÓGIAI ÉS
KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK

Szabó Lajos
Roseber Kft.
Kivitelező