

## MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

### 1. számú módosítás

**„Észak-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Projekt (KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0012)” tárgyú projekt megvalósításához szükséges vízbiztonsági terv kidolgozása**

amely létrejött egyrészről a

név: **Észak-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás**  
címe: 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.  
telefon: +36 52/572-135  
fax: +36 52/572-054  
e-mail: [onkormanyzat@hajdudorog.hu](mailto:onkormanyzat@hajdudorog.hu)  
képviselő: Csige Tamás társulási elnök  
adószám: 15770338-2-09  
bankszámlaszám: 11738125-15770338-00000000  
(a továbbiakban “Megbízó”),

másrészről

**AQUAPROFIT Műszaki-, Tanácsadási- és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 32. IV. em.  
képviseli: Udud Péter  
bankszámlaszáma: 10300002-26004705-00003285  
cégjegyzékszám: 01-10-046272  
adószám: 12704914-2-41





(a továbbiakban “Vállalkozó”) között.

1. Szerződő felek 2013. március 07. napján sárga FIDIC-nek megfelelő megbízási szerződést kötöttek az **„Észak-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Projekt (KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0012)”** tárgyú projekt megvalósításához szükséges vízbiztonsági terv kidolgozására. Szerződő felek a következő szerződés-módosításban állapodnak meg.
2. Szerződő felek a megbízási szerződés 2.1 pontját a következők szerint módosítják: A Szerződés teljesítésének határideje: 2013. december 02.
3. Az ivó-vízbiztonsági tervek a tervezett és jelenleg megvalósítás alatt álló vízellátó rendszerek üzemével kapcsolatos közegészségügyi vonatkozású Üzemeltetési Szabályzatokra, Kezelési Utasításokra, és írásban rögzített eljárásrendekre épülnek, azok elemeinek Közegészségügyi Hatóság felé történő rendszerezett összefoglalását tartalmazzák. A vízbiztonsági terveket a jelen projekt kapcsán megvalósuló vízellátó rendszerekre javasolt kidolgozni. A jelenleg megvalósítás alatt álló rendszerekhez új Üzemeltetési Szabályzatok, Kezelési Utasítások kerülnek kidolgozásra, melyek nem állnak rendelkezésre. Az új Üzemeltetési Szabályzatok, Kezelési Utasítások a próbaüzem lejártával állnak rendelkezésre a kivitelezés ütemterve alapján 2013.

november 15-ei határidővel. Vállalkozó csak ezt követően tudja szerződéses kötelezettségét teljesíteni.

4. Szerződő felek közösen értékelve a kialakult helyzetet arra a megállapításra jutottak, hogy a szerződés-módosítás nem ütközik a Kbt. 132. § (1) bekezdésének tilalmába, valamint fennáll a Kbt. 132. § (2) bekezdésében rögzített feltétel, a szerződés módosítása olyan körülmény miatt válik szükségessé, amely a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti, Szerződő felek megállapítják tehát, hogy a 2. pontban rögzített szerződés-módosításának fennállnak a feltételei és nincs törvényes akadálya.

Szerződő Felek a Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit változatlanul hatályában tartják és magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

MEGBÍZÓ:	VÁLLALKOZÓ:
<p><b>Észak-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás</b></p> <p></p> <p>..... Az aláíró neve (nyomatott nagybetűkkel): <b>CSIGE TAMÁS ELNÖK</b></p> <p>Kelt Hajdúdorog, 2013. 09.02. ....</p> <p></p>	<p><b>AQUAPROFIT ZRt.</b></p> <p></p> <p>..... Az aláíró neve (nyomatott nagybetűkkel): <b>UDUD PÉTER</b> Vezérigazgató</p> <p>Kelt: Hajdúdorog, 2013. 09.02.</p> <p> <b>AQUAPROFIT</b> Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Z) H-1013 Budapest, Krisztina lrt. 32. Adószám: 12704914-2-41 HU12704914 Cg. szám: 01-10-046272</p>